

TP - gestion de projet

1- Création du nouveau projet dans GLPI

10.121.38.197/glpi/front/project.php

Accueil / Outils / Projets

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Éléments visualisés

contient

règle

règle globale

groupe

Rechercher

Actions

	NOM	ENTITÉ	PRIORITÉ	CODE	ÉTAT	POURCENTAGE EFFECTUÉ	DATE DE CRÉATION	DESCRIPTION
<input type="checkbox"/>	Mise en place du serveur de fichiers	Entité racine	Haute			0%	2025-02-11 15:42	Description : Mettre en place un nouveau serveur de fichiers pour améliorer la gestion des fichiers et la sécurité des données. Objectifs : - Faciliter l'accès aux fichiers pour les utilisateurs. - Assurer une meilleure sécurité (...)

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Ajout d’une équipe de 3 collaborateurs :

Projet

Tâches de projet

Équipe projet 3

Projets

Kanban

Coûts

Objets Itil

Éléments

Documents

Contrats

Notes

Base de connaissances

Historique 4

Tous

Projet - Mise en place du serveur de fichiers

Entité racine

Sous-entités i

Actions

Ajouter un membre d'équipe

Ajouter

Actions

Type	Membres
<input type="checkbox"/> Utilisateur	post-only
<input type="checkbox"/> Utilisateur	tech
<input type="checkbox"/> Utilisateur	normal

Actions

Type

Membres

Actions

Ajout du Budget :

Budget nommé “projet serveur” :

Actions

NOM	ENTITÉ	DATE DE DÉBUT	LIEU	TYPE	DERNIÈRE MODIFICATION
<input type="checkbox"/> projet serveur	Entité racine				2025-02-11 16:14

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Ajout des 3 coûts :

Projet - Mise en place du serveur de fichiers

Entité racine

1/1

Sous-entités i

Actions v

Projet

Tâches de projet

Équipe projet 3

Projets

Kanban

Coûts 3

Objets Itil

Éléments

Documents

Contrats

Notes

Base de connaissances

Historique 13

Tous

Ajouter un nouveau coût

Nom	Date de début	Date de fin	Budget	Coût
Matériel i		2025-02-21	projet serveur	1 000.00
Logiciels i		2025-02-21	projet serveur	900.00
Ressources humaines i		2025-02-21	projet serveur	800.00
Coût total				2 700.00

Coût du ticket

Aucun élément trouvé

Coût total : 2700

Ajout d'équipement :

Ajout d'un élément

----- ▾

Ajouter

↻ Actions

<input type="checkbox"/>	Type	Entité	Nom	Numéro de série	Numéro d'inventaire
<input type="checkbox"/>	Ordinateur	Entité racine	bookworm	8982d1e3-3adf-7c4b-9214-b114188ac51e	-
<input type="checkbox"/>	Firmware	Entité racine	innotek GmbH BIOS	-	-
<input type="checkbox"/>	Carte son	Entité racine	Multimedia audio controller	-	-
<input type="checkbox"/>	Logiciel	Entité racine	bash-completion	-	-

Total = 4

↶ Actions

Tâches et avancement :

écurisé | 10.121.38.197/glpi/front/project.form.php?id=1

Accueil / Outils / Projets

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Projets

Entité racine

Sous-entités

1/1

Actions

Projet

Tâches de projet

Équipe projet

Projets

Kanban

Coûts

Objets Itil

Éléments

Documents

Contrats

Notes

Base de connaissances

Historique

Tous

Ajouter une tâche

Tâches de projet	Type	Statut	Pourcentage effectué	Date de début planifiée	Date de fin planifiée	Durée planifiée	Durée effective	Père
Installation du serveur		Processing	10%	2025-02-11 12:00	2025-02-15 17:32	9 heures 0 minutes	3 heures 0 minutes	
Configuration des disques			0%	2025-02-12 12:00	2025-02-15 12:00	1 heures 30 minutes	5 heures 25 minutes	
Sécurisation des accès			0%	2025-02-13 12:00	2025-02-17 12:00	3 heures 30 minutes	4 heures 45 minutes	

Tâches de projet

Type

Statut

Pourcentage effectué

Date de début planifiée

Date de fin planifiée

Durée planifiée

Durée effective

Père

assignation des tâches aux utilisateurs :

Accueil / Outils / Projets

Ajouter

Rechercher

Star

Calendar

Share

Print

Tâche de projet - Installation du serveur

Entité racine

1/36

Sous-entités

Actions

Tâche de projet

Tâches de projet

Équipe de tâche

Documents

Tickets

Notes

Historique

Tous

Ajouter un membre d'équipe

Ajouter

Actions

Type

Membres

Utilisateur

post-only

Type

Membres

Actions

TP - GLPI

<<

<

Tâche de projet - Configuration des disques

Entité racine 2/3

Sous-entités i

Actions v

>>

Tâche de projet

Tâches de projet

Équipe de tâche 1

Documents

Tickets

Notes

Historique 3

Tous

Ajouter un membre d'équipe

----- v

Ajouter

Actions

<input type="checkbox"/>	Type	Membres
<input type="checkbox"/>	Utilisateur	tech
<input type="checkbox"/>	Type	Membres

Actions

<<

<

Tâche de projet - Sécurisation des accès

Entité racine

Sous-entités i

Actions v

Tâche de projet

Tâches de projet

Équipe de tâche 1

Documents

Tickets

Notes

Historique 3

Tous

Ajouter un membre d'équipe

----- v

Ajouter

Actions

<input type="checkbox"/>	Type	Membres
<input type="checkbox"/>	Utilisateur	normal
<input type="checkbox"/>	Type	Membres

Actions

[🏠 Accueil](#) / [🎧 Assistance](#) / [📢 Tickets](#)

Accueil / Assistance / Tickets

+ 🔍 ☆ 📄 ☰ 👁

Sécurisation des accès (1)

Ticket

Statistiques
Validations
Base de connaissances
Éléments
Coûts
Projets
Tâches de projet 1
Problèmes
Changements
Contrats
Historique 6
Tous

🛒 Ticket

Entité
▸ Entité racine

Date d'ouverture

2025-02-12 12:00:00

📅

Type

Incident

▼

Catégorie

▼ i +

Statut

🟢 En cours (Attribué)

▼

Source de la demande

Helpdesk

▼ i +

Urgence

Moyenne

▼

Impact

Réponse ▼

🔍 ⋮ 🗑 ⋮ 📁

