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TP - gestion de projet

1- Création du nouveau projet dans GLPI

10.121.38.197/glpi/front/project.php

& Accueil / & Outils
/ 03 Projets

@E

A Y = e X

Q Super-Admin X
Entité racine (Arborescence)

Eléments visualisés v contient »

serveur de fichiers

20 lignes [ page
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NOM ENTITE PRIORITE  CODE Evar POURCENTAGE DATE DE DESCRIPTION
EFFECTUE CREATION
Mise en place du Entité racine Haute 0% 2025-02-1115:42 Description : Mettre en place un nouveau serveur de fichiers

pour améliorer la gestion des fichiers et la sécurité des
données.

Objectifs :

- Faciliter I'acces aux fichiers pour les utilisateurs.

- Assurer une meilleure sécurité (...) By
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Ajout d’'une équipe de 3 collaborateurs :

09 Projet - Mise en place du serveur de fichiers = Entitd racine

@ sous-entités i ¢ Actions v

Ajouter un membre d'équipe

Projet

Taches de projet

Equipe projet 3
Projets

Ajouter
Kanban
Colts
Objets Itil Type Membres
Eléments Utilisateur post-only
Documents Utilisateur tech
Contrats Utilisateur normal
Notes Type Membres
Base de connaissances
Historique 4
Tous

Ajout du Budget :

Budget nommé “projet serveur” :

[crwns] 08 © @ @A Q B-

- . . 2
NOM ENTITE DATE DE DEBUT LIEU TYPE DERMNIERE MODIFICATION

projet serveur Entité racine 2025-02-1116:14
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Ajout des 3 codts :

05 Projet - Mise en place du serveur de fichiers = Entité racine 1N

@ sous-entités i ¢ Actions ~

Taches de projet

Projet
Ajouter un nouveau co(t

Equipe projet 3 Colts
il Nom Date de début Date de fin Budget Coiit
Kanban ) .

Matériel 1 2025-02-21 projet serveur 1000.00
Colits 3 o A .

Logiciels i 2025-02-21  projet serveur 900.00
Objets Itil .

Ressources humaines i 2025-02-21  projet serveur 800.00
Eléments )

Colttotal 2700.00

Documents

Colit du ticket
Contrats

Aucun élément trouvé
Notes

Base de connaissances Codit total : 2700

Historigue 13

Tous
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Ajout d’équipement :
Ajout d'un élément
_____ N Ajouter
. : .. Numéro
Type Entite Nom Numeéro de série - A
d'inventaire
Ordinateur Entité bookworm 8982d1e3-3adf-7c4b-9214- )
racine b114188ac51e
Firmuware Ent_lte innotek GmbH BIOS - -
racine
Carte son Entité Multimedia audio B )
racine controller
Logiciel Ent_lte bash-completion - -
racine
Total = 4
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Taches et avancement :

écurisé | 10.121.38.197/glpi/front/project.form.php?id=1 A = 5 O
& Accueil | & Outils + @@ _ Q Super-Admin
| @ Projets m Entité racine (Arborescence)

0% Projet - Mise en place du serveur de fichiers CRUTTEUE [) sous-entités i 1

Projet
Ajouter une tache

Taches de projet 3
Equipe projet 3 Datede Datede ) )

Taches de Pourcentage . ) Duree Duree .

. . Type Statut . début fin s . Pére
Projets projet effectue [ s planifiee effective
planifiée planifiée

Kanban

Installation du . 2025-02-11 2025-02- 9heuresQ 3 heures 0

Processing 10% . %

Collts 3 serveur 12:00 1517:32 minutes minutes
Objets Itil Configuration o 2025-02-12 2025-02- 1heures 5 heures

des disques ? 12:00 1512:00 30 minutes 25 minutes
Eléments a

Sécurisation 0% 2025-02-13 2025-02- 3 heures 4 heures
Documents des acceés : 12:00 17 12:00 30 minutes 45 minutes
Contrats N Datede Datede X .

Taches de Pourcentage . ) Duree Duree .

. Type Statut . début fin s . Pére

Notes projet effectué planifiee effective

planifiée  planifiée
Base de connaissances

Historigque 17

Tous

assignation des taches aux utilisateurs :

@ Accueil / & outils [ G5 Projets @@ @

i= Tache de projet - Installation du serveur S Entité racine 1136 >

>>

Tache de projet

Ajouter un membre d'équipe
Taches de projet

Equipe de tache 1
Documents
Ajouter
Tickets
Historique 3 Type Membres
Tous Utilisateur post-only

Type Membres
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Tache de projet
Taches de projet
Equipe de tiche
Documents
Tickets

MNotes

Historique

Tous

« <

Tache de projet
Taches de projet
Equipe de tiche
Documents
Tickets

Notes

Historique

Tous

i= Tiche de projet - Configuration des disques

: Aetions ¥

TP - GLPI

Ajouter un membre d'équipe

Ajouter

3

Type

Utilisateur

Type

I= Tache de projet - Sécurisation des accés

Ajouter un membre d'équipe

Ajouter

Type
Utilisateur

Type

% Entité racine 2/z
»
Membres
tech
Membres
= Entité racit

Membres

normal

Membres
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Ajout des Tickets :

& Accueil / 69 Assistance /| © Tickets

Ticket
Statistiques
Validations
Base de connaissances
Eléments
Colts
Projets
Taches de projet
Problémes
Changements
Contrats
Historique

Tous

1

(O Sécurisation des accés (1)

@ Ticket

Entité

» Entité racine
Date d'ouverture

2025-02-12 12:00:00
Type
Incident

Catégorie

Statut

(O En cours (Attribué)

Source de la demande
Helpdesk

Urgence
Moyenne

Impact

(O Réponse  ~

El(c][=][=][o] <]

in
Ep
()
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